
Всего тестов	50					
Дней на тестирование	3		Диа	аграмма Burndown		
				 План (сколько осталось прой 	ити) — Факт (осталость пройти)	
Дата	План (сколько осталось пройти)	Факт (осталость пройти)	40	· ·	, , ,	
5.10.2020	17	39			-	
6.10.2020	17	37				
7.10.2020	16		30			
			20			
			10			
			5 10 1	2020 6.10	22020	7 10 2020
			5.10.2	2020 6.10	0.2020	7.10.2020
				Д	ата	





Отчет о тестировании

1. Краткое описание

Регрессионное тестирование продукта проводилось в течении трех дней.

В ходе тестирования было составлено 50 тест-кейсов, из которых успешно пройдено в срок 13.

Найдено 9 багов высокого приоритета, их которых открытыми остаются 6, среди которых 2 находятся в процессе устранения.

Продукт не готов к выходу в релиз ввиду 1 незакрытого критического бага и 5 багов высокого приоритета, а также 74% непройденного тестового покрытия.


2. Команда тестировщиков

Всего в ходе тестирования было задействовано 5 ответственных за прохождение тестирования специалистов:

Ответственный тестировщик:

Маша Иванова Статус по тестам Ольга Белова Ирина Павлова unexecuted Соня Александрова 24,0% Катя Котова 3. Описание процесса тестирования

всего написано тестов для продукт	50
Всего пройдено тестов за тестовый период	13
Всего найдено дефектов	25



Статус тест-кейсов по тестировщикам

Ответственный тестировщик	passed	failed	unexecuted	
Маша Иванова	2	5	4	
Ольга Белова	2	5	2	
Ирина Павлова	2	4	1	
Соня Александрова	5	5	2	
Катя Котова	2	6	3	

В тестировании использовалось следующее окружение:

Windows 11 Домашняя для одного языка, версия 22H2 Браузер Google Chrome версия 111.0.5563.111 (Официальная сборка), (64 бит)


4. Расписание

Тестирование продукта проводилось с 05.10.2020г. по 07.10.2020г.

5. Статус активностей тестирования и прогресс по сравнению с планом

В ходе тестирования продукта наблюдается несоответствие графика прохождения тестов планам, не пройдено 74% тест-кейсов (37 шт).

В первый день тестирования (05.10.2020) пройдено 11 тест-кейсов, во второй день тестирования (06.10.2020) пройдено 2 тест-кейса.



6. Факторы, препятствующие прогрессу.

Выявлено 6 критических дефектов, которые препятствуют прогрессу.

Также в ходе тестирования не были пройдены все запланированные кейсы (74% от общего количества тест-кейсов)

Из них:	кол-во	% от кол-ва	
critical со статусом opened	1	17	
high со статусом opened	3	50	
high со статусом in progress	2	33	
Всего:	6		

7. Статистика по новым дефектам. В процессе тестирования было обнаружено всего 25 багов с критичностью critical, high, medium и low. Всего дефектов: кол-во % от кол-ва 3 12 critical 6 24 high 13 52 meduim 3 low 12 Итого: 25 8. Список новых дефектов. В ходе тестирования были выявлены следующие критические дефекты, препятствующие релизу продукта: Название бага Критичность Статус Отображается заголовок critical opened "FreshMeat" в блоке "Заголовок" Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице high opened регистрации Текстовые блоки съехали и перекрывают друг друга в блоке high opened "В каких темах будем разбираться" Кнопка "Оставить заявку" ведет high opened на хедер лендинга Кнопка "Избранное" не отображается в меню на high in progress странице "Регистрация" Кнопка "Вход" не отображается в high in progress меню на странице "Регистрация" Открытыми остаются 6 дефектов, среди которых 2 находятся в процессе устранения. 9. Статистика по всем дефектам В первый день тестирования (05.10.2020) было выявлено 15 багов, из которых с критичностью critical и high было выявлено 6 багов (3 и 3 соответственно). В первый день тестирования (05.10.2020) с

критичностью critical был закрыт 1 баг. Два бага с критичностью critical и high было закрыто на второй

день тестирования (06.10.2020).

Во второй день тестирования (06.10.2020) было выявлено 10 багов, из которых с критичностью high было выявлено 3 бага. Во второй день тестирования (06.10.2020) с критичностью high был закрыт 1 баг. Два бага с критичностью high не закрыты на второй день тестирования (06.10.2020). Всего к плановой дате завершения тестирования (07.10.2020) из багов с критичностью critical и high были закрыты только 3 бага из 9 обнаруженных всего. Исправлены и закрыты следующие баги с критическим приоритетом: Название бага Статус Критичность Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного critical closed пользователя Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке critical closed "Программа ваших изменений" Открываются некорректные high closed соцсети в футере Остаются неисправленными всего 17 багов, их них: Критичность Статус Кол-во critical opened 3 high opened 2 in progress high 1 low opened 2 in progress low 2 medium opened 6 medium in progress 10. Качество объекта тестировании. Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета. Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз изза незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала. 11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.

К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до 10.10.2020.				
12. Приложения				
Ссылка на метрики, используемые в тестировании https://docs.google. com/spreadsheets/d/19e3Xdbnv24jiBSGUIFel-JOdl-NXbCzBrR91BBDx7HE/edit#gid=516706138				